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Допълнително споразумение 
към Договор № ДС – 5 / 31.07.2014 г. за извършване на строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП

за частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство и за използуване на непредвидените разходи за заплащане изпълнение на допълнителни количества от първоначално заложените дейности
Днес, 07.10.2014 г., между:

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), с адрес: Република България, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1,  ЕИК BG 000662018, представлявана от акад. Стефан Воденичаров - Председател на БАН и Росица Деянова – гл. счетоводител на БАН, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 
„Д И Д” ООД, представлявано от инж. Йордан Йорданов – управител, със седалище и  адрес на управление: гр. София 1113, община Столична, р-н Люлин, бл.302, вх.В, ет.10, ап.45, ЕИК  BG 831260776, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

На основание чл. 9, т. 2 от Договор № ДС -  5 / 31.07.2014г. за извършване на строителство и констативен протокол от 01.10.2014 г.  страните се споразумяха за следното:
1. Поради промяна в проекта по време на строителството, в помещение „Реставраторско ателие“ се запазват преградните стени, поради факта, че една от тях е носеща в конструкцията на сградата и е невъзможно нейното премахване. Запазват се  трите помещения с коридор. Това налага промяна във вентилацията (измества се в подпокривното пространство), вида на настилките, част от електро инсталацията, както и в количествата довършителни работи - шпакловка, боядисване с латекс и броя интериорни врати. Отпадат 3 броя метални, пожароустойчиви врати, поради грешка, в количествено-стойностната сметка, получена след приспадане от първоначално заложените количества и видове дейности на действително изпълнените през първия етап на проекта. В помещение „Изолатор“ е пропусната в количествено-стойностната сметка, предвидената в проекта плъзгаща преградна  врата. Захранващият кабел за централното ел. таблото  е  положен външно по стената, което налага направата на предстенна обшивка. В кутии от гипсокартона са затворени кабелите преминаващи външно по стените, поради невъзможността да се вкопаят в стената, предвид техния брой и метри. 
Промените ще бъдат отразени в екзекутивната документация.
2.1. Дейности и количества, съгласно първоначално подписания договор, които отпадат:

	пореден 
№ съгл. първ. КСС
	Наименование на работите и материалите
	Един.
мярка
	Коли чество
	Ед. цена, лева без ДДС
	Обща цена, лева без ДДС

	СМР, част АС – т. 2.
	Доставка и монтаж на пожароустойчива метална врата 140/200 см
	Брой
	1
	520
	520

	СМР, част АС – т. 2.
	Доставка и монтаж на пожароустойчива метална врата 180/200 см
	Брой
	2
	620
	1240

	СМР, част АС – т. 11.
	Доставка и полагане на винилова рулонна настилка
	м2
	112
	10,20
	1142,40

	
	
	
	
	
	

	Общо в лева без ДДС


	2902,40


2.2. Нови дейности и количества, които заменят отпадналите  дейности и количества по т. 2.1:

	пореден 
№
	Наименование на работите и материалите
	Един.
мярка
	Коли чество
	Ед. цена, лева без ДДС
	Обща цена, лева без ДДС

	1.
	Направа на Преградна стена от гипсокартон W112 от система Кнауф
	м2
	9,5
	38
	361

	2.
	Доставка и монтаж на алуминиева плъзгаща врата с размери 380/210 см
	бр.
	1
	920
	920

	3.
	Направа на куфар от гипсокартон на конструкция в коридори
	м2
	27
	25
	675

	4.
	Направа на предстенна обшивка от гипсокартон по стени
	м2
	36
	26
	936

	Общо в лева без ДДС
	2892,00


2.3. Допълнителни количества за изпълнение на първоначално заложени дейности, които се заплащат от непредвидените разходи – на основание т. 4.5 от Техническото задание:
	пореден 
№ съгласно първ. КСС
	Наименование на работите и материалите
	Един.
мярка
	Допълнително Количество
	Ед. цена, лева без ДДС
	Обща цена, лева без ДДС

	3.
	Доставка и монтаж на МДФ врати по спецификация от проекта - част АС 80/200 см
	Брой
	1
	320
	320

	3.
	Доставка и монтаж на МДФ врати по спецификация от проекта - част АС 100/210 см
	Брой
	2
	380
	760

	12.
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм, клас А32 или еквивалент
	м2
	112
	18
	2016

	14.
	Шпакловка по стени и тавани
	м2
	75
	5,50
	412,5

	16.
	Доставка и полагане на латекс по стени и тавани-двукратно
	м2
	209
	6,20
	1295,8

	4.10.
	Доставка и монтаж на модул 4K за скрит монтаж в обща рамка с троен контакт "Шуко" 16А/250V, IP21 или еквивалент, с телефонна и интернет розетка (2RG45), заедно с конзола, крепежни елементи и свързване
	Брой
	2
	52
	104

	Общо в лева без ДДС
	4908,30


3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.
4. Всички останали текстове и условия на Договор № ДС - 5/31.07.2014г., които не са променени с това допълнително споразумение остават в сила.

5. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по едно за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:





ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Председател на БАН



 

Управител - инж. Йордан Йорданов:
/подпис/









Подпис: /подпис/.

акад. Стефан Воденичаров






/подпис/

Гл. счетоводител на БАН
Росица Деянова 





 

