Информация за датата и основанието за приключване на договора във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

Договор № ДС-5 / 31.07.2014 г. за извършване на строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП между Българска академия на науките (БАН) като Възложител и „Д & Д” ООД като Изпълнител, сключен след проведена обществена поръчка по условията и реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9031583 oт 30.06.2014 г. 
Обща стойност на договора: 104 747,75 лева без ДДС с включени 5% непредвидени разходи.

Начална дата на изпълнение на договора: 11.08.2014 г. с подписването на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.
Крайна дата на изпълнение на договора: 10.11.2014 г. (Подписан акт образец 19).
Дата на подписване на акт образец 15 за приемане на обекта от Възложителя: 16.12.2014 г.
Поради отказ на строителя от първия етап от строителството „Седстрой” ЕООД да подпише акт образец 15, актът беше изпратен от БАН за подпис от органа издал разрешението за строеж (община Слатина). Дата на подписване на акт образец 15 от община Слатина, на основание чл. 170, ал. 2 от ЗУТ: 18.03.2015 г.
Дата на извършване на трето междинно и окончателно плащане по договора: 26.01.2015 г.
Дата на приключване на договора:18.03.2015 г. – датата на подписване на акт образец 15 от органа издал разрешението за строеж.
Основание за приключване на договора: 
· чл. 2, ал. 1 от договора – изтичане на срока му за изпълнение;

· чл. 3, ал. 5, т. 3 и 4 от договора – извършване на трето междинно и окончателно плащане в размер на 100% от общата сума на реално изпълнените и одобрени от Възложителя видове работи съгласно акт образец 19;
· чл. 12, ал. 3 от договора – подписване на акт образец 15 от всички страни, вкл. от органа издал разрешението за строеж вместо строителя от първия етап от строителството.
· Раздел IV, т. 4.1 от Техническото задание – Приложение № 1 към договора - 
4.1. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да изпълнява и/или да отговаря за изпълнението на следните дейности:

· ....

· отстраняване за своя сметка на всички недостатъци за които Изпълнителят е отговорен, констатирани по време на техническия контрол, строителния надзор или при приемане на работата на Изпълнителя с акт образец 15.
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